

УТВЕРЖДЕНО

протоколом Совета по улучшению инвестиционного климата Волгоградской области при Губернаторе Волгоградской области

от "29" августа 2018 г. № ВВШ-43

План мероприятий ("дорожная карта") ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ по внедрению целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"

Целевая модель "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (далее – целевая модель) сформирована на базе "модельного объекта" с параметрами, установленными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, и определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и их количества, а также направлена на обеспечение принятия в поселениях и городских округах Волгоградской области документов территориального планирования.

РЕАЛИЗОВАНО

- В отношении **всех муниципальных образований** Волгоградской области разработаны, утверждены и размещены во ФГИС ТП местные нормативы градостроительного проектирования, приняты правила землепользования и застройки;
- **Регламентированы сроки** получения ГПЗУ и разрешения на строительство до 20 дней и 7 дней соответственно;
- **Сокращен срок** проведения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с 60 дней до 55 дней (с 45 до 40 – для жилых объектов строительства);
- **Осуществлен перевод** услуг по получению экспертизы проектной документации и (или) инженерных изысканий в **электронный вид**;
- Налажен механизм подачи заявок на ГПЗУ и выдачу разрешений на строительство с использованием **сети центров и офисов "Мои документы"**;
- Введен информационный модуль **"Калькулятор процедур"**;
- Осуществляет работу **"Горячая линия" (8442) 30-83-08**, посредством которой можно задать интересующие вопросы о процедуре получения разрешения на строительство;
- Запущен **интерактивный опрос** на официальном сайте комитета строительства с целью оценки ситуации, сложившейся в строительной сфере региона;
- Заключено **Соглашение о взаимодействии** с ресурсоснабжающими и сетевыми организациями при получении технических условий в рамках оказания государственных и муниципальных услуг на территории Волгограда

ЗАДАЧИ НА 2018-2019 ГГ.

- **Изменение регионального законодательства** в целях сокращения сроков прохождения градостроительных процедур;
- **Популяризация** предоставления услуг через **сеть центров и офисов "Мои документы"** и повышение эффективности очного взаимодействия с застройщиком, в том числе в части организации предоставления услуг подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям;
- **Регламентация** подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям;
- Повышение уровня информированности всех заинтересованных сторон.

В ЧАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:

- Модернизация **Региональной информационной системы обеспечения территориального планирования и развития Волгоградской области** с заменой используемого программного обеспечения и интеграцией с Единым порталом государственных (муниципальных) услуг;
- **Перевод** государственных и муниципальных услуг в **электронный вид**;
- Проработка вопроса создания в **МФЦ специально оборудованного места** для получения услуг в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ

Ответственные за реализацию ключевых этапов целевой модели:

С.Ю.Кузнецова,
председатель комитета строительства Волгоградской области
тел. 8 (8442) 30-83-00

Е.Н.Прохорова,
председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области
тел. 8 (8442) 30-83-70

О.Д.Николаев,
председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области
тел. 8 (8442) 35-33-00

С.П.Торбин,
председатель комитета информационных технологий Волгоградской области
тел. 8 (8442) 35-22-00

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный	
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	
Перечень целевых показателей внедрения целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"									
1. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ									
1.1.	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования	становление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного, регионального значений, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, городских округов	доля поселений, городских округов с утвержденными местными нормативами градостроительного проектирования в общем количестве поселений, городских округов, в которых местные нормативы градостроительного проектирования должны быть утверждены, процентов	100	100	100	100	руководители органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области (далее – руководители ОМС, список прилагается) Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70	
			доля поселений, городских округов, утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие нормативы должны быть утверждены, процентов	100	100	100	100		руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных нормативов градостроительного проектирования городов федерального значения, да/нет	да	да	да	да		руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
1.2.	Обеспечение принятия документов территориального	подготовка, утверждение в установленном порядке и	доля поселений, городских округов с утвержденными	99,5	100	100	100	руководители ОМС Е.Н.Прохорова,	

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	планирования	размещение в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов	генеральными планами поселений, городских округов, в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть утверждены, процентов					председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			доля поселений, городских округов, утвержденные генеральные планы которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых генеральные планы должны быть утверждены, процентов	99,5	100	100	100	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных генеральных планов городов федерального значения, да/нет	да	да	да	да	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
1.3.	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, городских округов	подготовка на основе утвержденного и размещенного в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа,	доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов	95	100	100	100	руководители ОМС О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00
			доля поселений, городских округов, утвержденные	73	100	100	100	руководители ОМС

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
		программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения/городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения/городского округа	программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов					О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00
			доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития социальной инфраструктуры в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов	40	100	100	100	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития социальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов	40	100	100	100	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			доля поселений, городских округов с утвержденными программами комплексного развития транспортной инфраструктуры в общем	98,6	100	100	100	руководители ОМС А.Н.Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
			количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов					хозяйства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-94-40
			доля поселений, городских округов, утвержденные программы комплексного развития транспортной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых такие программы должны быть утверждены, процентов	55	100	100	100	руководители ОМС А.Н.Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-94-40
			наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур, да/нет	Нет	да	да	да	руководители ОМС О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00 Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70 А.Н.Васильев, председатель комитета транспорта и дорожного

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								хозяйства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-94-40
1.4.	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов	подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, городских округов; размещение в ФГИС ТП утвержденных правил землепользования и застройки	доля поселений, городских округов с утвержденными правилами пользования и застройки в общем количестве поселений, городских округов, в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены, процентов	100	100	100	100	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			доля поселений, городских округов, утвержденные правила землепользования и застройки которых размещены в ФГИС ТП, в общем количестве поселений, городских округов, в которых правила землепользования и застройки должны быть утверждены, процентов	100	100	100	100	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП правил землепользования и застройки, да/нет	да	да	да	да	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО								
2.1. Получение градостроительного плана земельного участка								
2.1.1.	Предоставление градостроительного плана земельного участка (далее –	сокращение сроков предоставления государственных	срок предоставления услуги, календарных дней	не более 25	не более 25	не более 20	не более 15	руководители ОМС Е.Н.Прохорова,

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	ГПЗУ)	(муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ						председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
2.1.2.	Уровень развития услуг в электронном виде	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде	доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов	0	30	50	70	руководители ОМС С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
2.1.3.	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ по принципу "одного окна" в МФЦ	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	43,69	10	20	30	руководители ОМС Г.В.Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-23-00 И.М.Змановская, директор ГКУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" тел. 8 (8442) 92-40-15

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
			наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет*	да	да	да	да	Г.В.Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-23-00 И.М.Змановская, директор ГКУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" тел. 8 (8442) 92-40-15 С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 руководители ОМС
2.1.4	Регламентация процедур	разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче ГПЗУ	утвержденный административный регламент, да/нет	да	да	да	да	руководители ОМС Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
<i>2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям</i>								
2.2.1	Заклучение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий	оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий	срок оказания услуг, календарные дни	не более 30	не более 30	не более 30	не более 30	<p>О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00</p> <p>А.В.Кушнеров, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго" тел. 8 (8442) 96-43-59</p> <p>А.В.Воцко, генеральный директор ПАО "Волгоградоблэнерго" тел. 8 (8442) 56-20-88</p> <p>А.В.Кушнеров, исполнительный директор МУПП "ВМЭС" тел. 8 (8442) 55-01-24</p> <p>Н.В.Лопаткин, директор МКП "ВМЭС" тел. 8 (8443) 31-74-41</p> <p>В.А.Казанцев,</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								<p>директор ООО "Концессии водоснабжения" тел. 8 (8442) 99-67-96</p> <p>Э.В.Шпаковский, директор ООО "Концессии теплоснабжения" тел. 8 (8442) 33-91-45</p> <p>А.Н.Сидоров, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Волгоград" тел. 8 (8442) 24-89-00</p>
2.2.2	Уровень развития услуг в электронном виде	обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, в электронном виде	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	0	-**	30	60	<p>О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00</p> <p>А.В.Кушнеров, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго" тел. 8 (8442) 96-43-59</p> <p>А.В.Воцко, генеральный директор ПАО</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								<p>"Волгоградоблэлектро" тел. 8 (8442) 56-20-88</p> <p>А.В.Кушнеров, исполнительный директор МУПП "ВМЭС" тел. 8 (8442) 55-01-24</p> <p>Н.В.Лопаткин, директор МКП "ВМЭС" тел. 8 (8443) 31-74-41</p> <p>В.А.Казанцев, директор ООО "Концессии водоснабжения" тел. 8 (8442) 99-67-96</p> <p>Э.В.Шпаковский, директор ООО "Концессии теплоснабжения" тел. 8 (8442) 33-91-45</p> <p>А.Н.Сидоров, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Волгоград" тел. 8 (8442) 24-89-00</p>
2.2.3	Уровень развития услуг по принципу "одного окна"	обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологического	доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг,	14	20	30	40	О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
		присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, по принципу "одного окна"	процентов					<p>энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00</p> <p>А.В.Кушнеров, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго" тел. 8 (8442) 96-43-59</p> <p>А.В.Воцко, генеральный директор ПАО "Волгоградоблэлектро" тел. 8 (8442) 56-20-88</p> <p>А.В.Кушнеров, исполнительный директор МУПП "ВМЭС" тел. 8 (8442) 55-01-24</p> <p>Н.В.Лопаткин, директор МКП "ВМЭС" тел. 8 (8443) 31-74-41</p> <p>В.А.Казанцев, директор ООО "Концессии водоснабжения" тел. 8 (8442) 99-67-96</p> <p>Э.В.Шпаковский, директор ООО</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								<p>"Концессии теплоснабжения" тел. 8 (8442) 33-91-45</p> <p>А.Н.Сидоров, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Волгоград" тел. 8 (8442) 24-89-00</p> <p>И.М.Змановская, директор ГКУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" тел. 8 (8442) 92-40-15</p>
			наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет*	да	да	да	да	<p>Г.В.Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-23-00</p> <p>И.М.Змановская, директор ГКУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" тел. 8 (8442) 92-40-15</p> <p>С.П.Торбин, председатель комитета</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 руководители ОМС
2.2.4	Регламентация процедур	разработка и принятие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в сети "Интернет"	наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет	нет	да	да	да	<p>О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00</p> <p>А.В.Кушнеров, заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Юга" – "Волгоградэнерго" тел. 8 (8442) 96-43-59</p> <p>А.В.Воцко, генеральный директор ПАО "Волгоградоблэлектро" тел. 8 (8442) 56-20-88</p> <p>А.В.Кушнеров, исполнительный директор МУП "ВМЭС" тел. 8 (8442) 55-01-24</p> <p>Н.В.Лопаткин, директор МКП "ВМЭС"</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								<p>тел. 8 (8443) 31-74-41</p> <p>В.А.Казанцев, директор ООО "Концессии водоснабжения" тел. 8 (8442) 99-67-96</p> <p>Э.В.Шпаковский, директор ООО "Концессии теплоснабжения" тел. 8 (8442) 33-91-45</p> <p>А.Н.Сидоров, генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Волгоград" тел. 8 (8442) 24-89-00</p> <p>С.А.Горелова, председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-29-05</p>
<i>2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий</i>								
2.3.1	Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий	срок оказания услуги, календарных дней	40	не более 45	не более 30	не более 30	<p>С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00</p> <p>Ю.М.Седов, начальник ГАУ ВО</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								"Управление государственной экспертизы проектов" тел. 8 (8442) 24-71-90
2.3.2.	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде	обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электронном виде	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	100	50	70	90	С.Ю.Кузнецова , председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 – методологическая и информационная поддержка Ю.М.Седов , начальник ГАУ ВО "Управление государственной экспертизы проектов" тел. 8 (8442) 24-71-90 – оператор системы по проведению экспертизы в электронной форме С.П.Торбин , председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 – технологическая поддержка
2.3.3	Уровень межведомственного взаимодействия	сокращение количества сведений, которые заявитель обязан представлять для прохождения экспертизы проектной документации и	количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги, единиц		_**			С.Ю.Кузнецова , председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
		результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодействия						<p>Ю.М.Седов, начальник ГАУ ВО "Управление государственной экспертизы проектов" тел. 8 (8442) 24-71-90</p> <p>С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00</p>
2.3.4.	Регламентация процедур	разработка и принятие административных регламентов предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	утвержденный административный регламент, да/нет	да	да	да	да	<p>Ю.М.Седов, начальник ГАУ ВО "Управление государственной экспертизы проектов" тел. 8 (8442) 24-71-90</p> <p>С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00</p>
<i>2.4. Получение разрешения на строительство</i>								
2.4.1.	Получение разрешения на строительство	сокращение сроков получения разрешения на строительство	срок предоставления услуги, рабочих дней	не более 7	не более 7	не более 5	не более 5	<p>руководители ОМС</p> <p>Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70</p>
2.4.2	Уровень обеспечения	обеспечение предоставления	доля услуг, предоставленных	0	30	50	70	руководители ОМС

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	предоставления услуг в электронном виде	государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде	в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов					<p>С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00</p> <p>Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70</p>
2.4.3.	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу "одного окна" в МФЦ	обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу "одного окна" в МФЦ	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов	33,2	10	20	30	<p>руководители ОМС</p> <p>Г.В.Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-23-00</p> <p>И.М.Змановская, директор ГКУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" тел. 8 (8442) 92-40-15</p> <p>Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области</p>

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
			наличие в МФЦ специально оборудованного места, укомплектованного компьютерами с бесплатным выходом в сеть "Интернет", которым заявители могут воспользоваться для получения услуги в электронном виде самостоятельно или при помощи консультанта - специалиста МФЦ, да/нет*	да	да	да	да	тел. 8 (8442) 30-83-70 Г.В.Быкадорова, председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-23-00 И.М.Змановская, директор ГКУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" тел. 8 (8442) 92-40-15 С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 руководители ОМС руководители ОМС
2.4.4.	Регламентация процедур	разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг по выдаче разрешения на строительство	утвержденный административный регламент, да/нет	да	да	да	да	Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
<i>2.5. Проведение дополнительных процедур</i>								
2.5.1.	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью	оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных	предельный срок прохождения процедур, календарных дней	17,5	не более 20	процедуры отсутствуют*		руководители ОМС С.Ю.Кузнецова,

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
	градостроительной деятельности	исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 "Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства", и сроков их прохождения						председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00
2.5.2	Регламентация процедур	разработка и принятие административных регламентов предоставления государственных (муниципальных) услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур	наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет	нет	да			руководители ОМС С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00
<i>2.6. Обеспечивающие факторы</i>								
2.6.1	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства	разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта ("калькулятор процедур")	наличие "калькулятора процедур", да/нет	да	да	да	да	С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70 С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00
		разработка и внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) в электронной форме, интегрированной с региональным порталом государственных и муниципальных услуг, позволяющей перейти к межведомственному и межуровневому взаимодействию	наличие ИСОГД регионального уровня в электронном виде, да/нет	да	да	да	да	С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70
		обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в режиме онлайн	наличие "контактного центра" по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет	нет	да	да	да	С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00
2.6.2	Эффективность регионального "проектного офиса" в сфере строительства и градостроительства	повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ОМС в сфере строительства	уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,	4,45	4,4	4,6	4,8	С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 Е.Н.Прохорова, председатель комитета

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
			средний балл оценки (из 5 возможных)					архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70 С.П.Торбин , председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00 руководители ОМС
2.6.3	Уровень информированности участников градостроительных отношений с разработкой программы обучения с участием экспертного сообщества	повышение уровня профессиональной подготовки государственных (муниципальных) служащих, ответственных за предоставление государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства	количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для государственных (муниципальных) служащих по предоставлению государственных (муниципальных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градостроительной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градостроительства, единиц в квартал	4	не менее 1 раза в квартал	не менее 1 раза в квартал	не менее 1 раза в квартал	Е.Н.Прохорова , председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70 С.Ю.Кузнецова , председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 руководители ОМС
		повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в	наличие на официальных сайтах высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, региональном портале государственных (муниципальных) услуг и на	да	да	да	да	С.Ю.Кузнецова , председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 Е.Н.Прохорова , председатель комитета

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
		сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории	официальных сайтах в сети "Интернет" ОМС отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения и ограничениях развития территории, ПЗЗ, генеральные планы, документацию по планировке, да/нет					архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70 руководители ОМС С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00
			наличие стандартов предоставления услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки), да/нет	да	да	да	да	С.Ю.Кузнецова, председатель комитета строительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-00 Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70 О.Д.Николаев, председатель комитета жилищно-коммунального

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя			Ответственный
					31.12.2017	31.12.2019	31.12.2021	
1	2	3	6	7	8	9	10	11
								<p>хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-33-00</p> <p>С.П.Торбин, председатель комитета информационных технологий Волгоградской области тел. 8 (8442) 35-22-00</p>
		повышение обеспеченности муниципальных образований ПЗЗ, соответствующими установленным требованиям	доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям, процентов	100	100	100	100	<p>Е.Н.Прохорова, председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области тел. 8 (8442) 30-83-70</p> <p>руководители ОМС</p>

*Данный показатель применяется вместо показателя, характеризующего степень достижения результата, касающегося доли услуг, указанных в соответствующих подразделах целевой модели, предоставленных через МФЦ, только в случае, если достигнутое значение по показателям в позициях 2.1.2, 2.2.2., 2.4.2. составляет не менее 100 процентов.

**Целевое значение будет установлено после внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации